

2024 年度社会事业中心固定观察点调查经费 绩效评价报告

评价委托单位：内蒙古自治区农牧厅

被评价单位：内蒙古自治区农牧厅

评价机构：内蒙古鑫方圆资产评估有限责任公司



2025 年 3 月 28 日

2024 年度社会事业中心固定观察点调查经费绩效评价报告

一、基本情况

2024 年是实施“十四五”规划的关键之年，全区农村牧区固定观察点调查系统要进一步增强使命感和责任感，真抓实干、奋勇当先，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实自治区党委农村牧区工作会议和一号文件精神，按照《农业农村部关于做好农村固定观察点工作的通知》（农政改发〔2019〕4号）精神，围绕农牧厅和社会事业发展中心重点工作内容，社会事业发展中心制定了《内蒙古自治区农村牧区固定观察点工作中心 2024 年工作要点》，并印发给盟市、旗县固定观察点业务主管部门，为 2024 年固定观察点工作的开展奠定良好的基础。固定观察点调查经费项目财政资金全年预算（不含其他资金）246.04 万元，2024 年度全年完成 246.04 万元（不含其他资金），项目资金执行率 100%（不含其他资金）。支出项目为自治区固定观察点常规和专项调查、开展全区调查员、辅助调查员和记账农牧户的培训 and 考核督导。

二、评价结论

（一）评价结果

绩效评价综合评分“90.50 分”，评级“优”。

（二）总体结论

该项目的绩效评价得分为 90.50 分，评价结论为“优”。

各指标的绩效评价结论如下：

评价因素	分值	评价得分	得分率
项目决策	12	9.00	75.00%
项目过程	22	21.00	95.45%
项目产出	45	41.5	92.22%
项目效益	21	19	90.48%
合计	100	90.50	90.50%

从决策看，项目始终坚持制度优先的原则，采取政策依据充分、程序合法合规等方式，对制度的科学性、合理性、有效性起到了很好的保障作用，但对资金的投入未编制合理的预算安排和详实的资金使用计划。

从过程看，项目依据专项资金管理的相关制度，组织实施完成资金的监管，确保了财政资金使用安全。

从产出看，项目基本按照预定数量、质量完成。

从效益看，项目的建设，无法直接产生经济效益，但可以持续为农村牧区政策制定提供参考。

三、主要问题及相关建议

（一）各地进展不平衡，存在两极风险

观察点系统是各级党委政府了解三农情况的窗口，各级主管部门对于固定观察点工作的重视程度和支持力度直接影响固定观察点的作用发挥。但部分主管部门工作被动，疲于应付，至今打不开局面。

建议：发挥自身优势，多方争取资金支持，积极主动开展工作，及时准确地完成各项调查任务。

（二）重调查轻分析，挖掘利用不足

盟市和旗县级主管部门对调查获得的一手资料多数限于上报，缺少分析研究，挖掘利用不够。

建议：调查员要能够及时真实准确地把农村牧区、农牧民身边的新情况新问题反映上来并同步分析、深究。

（三）调查员队伍不稳定，影响调查结果可持续性

全区固定观察点的调查员和辅助调查员大多数都是兼职，人员相对不固定，加之近受几年机构改革的影响，工作流动性较大，这就造成了调查队伍不稳定，导致有些调查员、辅助调查员对固定观察点工作认识不到位，对工作内容和工作流程不了解，工作积极性不高。在工作交接上，也存在断层现象，造成了年年培训，年年是新兵的情况，严重影响了调查工作的开展和数据质量把控。

目录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容	2
(三) 项目组织管理情况	4
(四) 项目资金投入情况	5
(五) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象、范围	3
(二) 绩效评价原则、指标、方法、标准	3
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价分析情况及评价结论	7
(一) 项目综合评价情况	7
(二) 项目绩效分析	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	12
(四) 项目效益情况	17
五、存在的问题及原因分析	24
(一) 存在问题及原因分析	24

六、有关建议	27
七、其他需要说明的问题	27
附件 1：绩效评价指标体系	29
附件 2：绩效评价指标评分表	33
附件 3：现场评价工作照片	34
附件 4：第三方信用平台截图	38

2024 年度社会事业中心固定观察点调查经费 绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强财政支出预算绩效管理，根据《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监规〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号），我单位受自治区农牧厅委托对“2024年度社会事业中心固定观察点调查经费”进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目背景

将铸牢中华民族共同体意识贯穿于固定观察点农村牧区调查统计工作中，全国农村固定观察点调查体系建立至今已运行近四十年，为党中央、国务院“三农”决策发挥了重要作用，吉林、山西、内蒙古、山东、福建等省份，积极贯彻落实《农业农村部关于做好农村固定观察点工作的通知》（农政改发〔2019〕4号）要求，在做好国家观察点工作的基础上拓展建立了省级观察点。因此更要进一步做好省级农村固定观察点工作，

（二）项目内容

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，全区农村牧区

固定观察点调查系统要进一步增强使命感和责任感，真抓实干、奋勇当先，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实自治区党委农村牧区工作会议和一号文件精神，按照《农业农村部关于做好农村固定观察点工作的通知》（农政改发〔2019〕4号）精神，围绕农牧厅和社会事业发展中心重点工作内容，主要完成三大项任务，分别是完成年度常规调查任务、开展专项调查工作、提高常规调查数据分析水平。

固定观察点调查经费项目财政资金全年预算（不含其他资金）246.04万元，2024年度全年完成246.04万元（不含其他资金），项目资金执行率100%（不含其他资金）。

（三）项目组织管理情况

由自治区农牧厅社会事业发展中心制定《内蒙古自治区农村牧区固定观察点工作中心2024年工作要点》，并印发给盟市、旗县固定观察点业务主管部门执行。并根据《内蒙古自治区农村牧区固定观察点监测项目资金管理办法》、《农业农村部固定观察点工作考评规则》考评及监督执行情况。

（四）项目资金投入情况

固定观察点调查经费项目财政资金全年预算（不含其他资金）246.04万元，2024年度全年完成246.04万元（不含其他资金），项目资金执行率100%（不含其他资金）。年初存在70万预算其他资金，实际执行金额为70万元，因未纳入预算一体化系统，系统内显示为0。

（五）项目绩效目标

年度绩效目标为三项，分别是开展自治区固定观察点常规和专项调查工作；开展全区调查员、辅助调查员和记账农牧户的培训 and 考核督导；完成自治区固定观察点常规和专项调查数据汇总分析工作，年底全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1. 绩效评价目的

依据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等要求，开展绩效评价工作，一是了解项目实施情况、实施效果、服务提供情况。二是了解一般项目资金分配情况、项目实施情况、实施效果。三是了解项目实施中存在问题及不足之处，提出改进的意见和建议。

2. 绩效评价对象及评价范围

本次绩效评价的对象为2024年度社会事业中心固定观察点调查经费。评价范围为2024年度社会事业中心固定观察点调查经费预算资金246.04万元。

（二）绩效评价原则、指标、方法、标准

1. 评价原则

（1）科学公正。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法开展评价。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合专项资金管理要求，以问题为导向，搭建评价指标框架，设置指标体系，包括决策（12%）、过程（22%）、产出（45%）、效益（21%）四部分内容。

3. 评价方法

绩效评价采用现场评价的方法。现场评价在资料评审的基础上结合预算金额、项目量等因素选取具有代表性的项目单位进行了现场评价，通过现场核查项目实施情况、与项目负责人了解项目执行及效益实现情况，完成现场评价底稿，形成每周工作底稿和综合情况小结提交农牧厅绩效管理处。

4. 评价标准

本次评价在完善评价指标体系设定基础上，分别按照计划

标准、行业标准、历史标准等对各三级指标设定了详细的评分标准，明确评分结果由评价综合得分确定，项目评价综合得分由各三级指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

包括前期准备、组织实施、评价分析、编制报告、沟通反馈。

1. 前期准备

第一步成立项目组(包括评价机构人员及相关专家)，开展前期准备工作，充分了解项目情况，初步制定项目绩效评价标准和评价标准。

第二步制定工作方案，根据绩效评价目标和项目资金预算，完成项目绩效评价方案的编制，主要包括项目基本情况、工作进度安排、现场评价要求和计划、绩效评价指标、评价标准和评价方法建立等方面。

第三步收集绩效报告等绩效评价资料。

2. 组织实施

绩效评价的组织实施阶段主要分为三个步骤：

第一步人员培训，对绩效评价工作组工作人员和专家进行项目总体情况介绍，绩效评价指标、评价标准和评价方法的培训。

第二步条件审查，对项目各承担单位的绩效评价资料进行

材料审查，了解项目情况，修改指标体系，根据专家及项目具体情况确定最终的指标体系。为现场评价和非现场评价做准备。

第三步分析评价，主要为现场评价，相关评价人员(包括评价组人员、技术财务专家)对各项目单位的财政支出的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、组织管理措施、绩效目标实现程度等方面进行定量打分评价与定性评价说明。

3. 评价分析

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

4. 编制报告

撰写报告：在对现场评价和非现场评价基础上，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

5. 沟通反馈

作为中介服务机构，要做好服务工作，必须深入了解委托方的需求，同时加强与委托方、项目申报方、其他项目相关方之间的沟通、协调配合，及时进行信息反馈。

(1)在接受认定任务后，绩效工作小组要及时与甲方沟通，获取业务信息和资料，接受并收集服务所需的资料，了解情况。

(2)要加强与项目监管部门之间的沟通配合。

(3) 建立会议协调沟通制度，及时召集项目相关方开会，解决认定工作中的问题。

(4) 协调工作的连续性，每次协调均有进展。

(5) 坚持原则，按合同和有关法令办事；

(6) 协调矛盾要彻底，不留后遗症，防止同类矛盾的再次发生。

三、综合评价分析及评价结论

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（一）项目综合评价情况

该项目的绩效评价得分为 90.50 分，评价结论为“良”。

表 1 评分结果汇总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
项目决策	12	9	75.00%
项目过程	22	21	95.45%
项目产出	45	41.5	92.22%
项目效益	21	19	90.48%
合计	100	90.5	90.50%

（二）项目绩效分析

项目决策类指标权重分为 12 分，得分为 9 分，得分率 75.00%。

从决策上看，项目始终坚持制度优先的原则，采取政策依据充分、程序合法合规等方式，对制度的科学性、合理性、有效性起到了很好的保障作用，但对资金的投入未编制合理的预算安排和详实的资金使用计划。

项目过程类指标权重为 22 分，得分为 21 分，得分率 95.45%。从过程上看，项目依据专项资金管理的相关制度，组织实施完成资金的监管，确保了财政资金使用安全。固定观察点调查经费其他配套资金未到位，导致该部分执行率低。

项目产出类指标权重为 45 分，得分为 41.5 分，得分率 92.22%。从产出上看，大部分项目均完成，产出质量缺乏佐证。

项目效益类指标权重为 21 分，得分为 19 分，得分率 90.48%。从效益上看，项目无法直接产生经济效益，社会效益显著，可持续为农村牧区政策制定提供参考，满意度程度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策评价是对项目立项的政策依据、项目绩效目标申报、项目资金预算的合理性所做的综合分析，包括 3 个二级指标，项目决策评价结论如下表所示：

表 2：项目决策评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
	项目立项（4 分）	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分； ②项目是否符合行业发展规划的得 1 分。	2
		立项程序	2	项目申请、设立过程是否符合	①项目按照规定的程序执行得 2 分；	2

项目 决策 (12 分)		规范性		相关文件的要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。		
	绩效目标(2分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得1分,否则不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分,否则不得分;	2
	资金投入(6分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、预算内容与项目内容是否相匹配、预算额度测算依据是否充分、有明确标准。	①预算编制经过科学论证得1分,否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配得1分,否则不得分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分,否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分,否则不得分。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目资金使用计划详实可行得1分,否则不得分; ②项目资金分配额度合理,与实际相适应得1分,否则不得分。	1
	小计					9

项目决策的评价分析过程如下:

1.项目立项

项目立项是对项目立项的依据充分性、立项程序规范性所做的分析,其中:包括“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个三级指标,评价分析如下:

(1) 立项依据充分性

①立项依据充分性评分标准:

I 项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分;

II 项目是否符合行业发展规划的得1分。

②评价过程:

根据《关于进一步做好省级农村固定观察点工作的通知》的要求，按照《农业农村部关于做好农村固定观察点工作的通知》（农政改发〔2019〕4号）精神，执行固定观察点调查经费工作。

（2）立项程序规范性

①立项程序规范性评分标准：

I 项目按照规定的程序执行得 2 分。

②评价过程：

该项目严格按照预算申请流程，由内蒙古自治区农牧厅向内蒙古自治区财政厅申请拨付预算资金，并开展工作。项目单位根据预算资金专款专用原则，进行项目的实施，故项目按照规定的程序执行得 2 分。

2 绩效目标

绩效目标评价是对项目设立的绩效目标申报表内容、指标以及指标值选用合理性、科学性所做的分析，其下包括“绩效目标合理性”一个三级指标，评价分析如下：

（1）绩效目标合理性评分标准：

I 项目有绩效目标，得 1 分。

II 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分。

（2）评价过程：

I 项目在 2024 年项目申报时已编制绩效目标体系，得 1 分。

II 项目绩效目标体系根据项目年度预算设定，与实际工作内容相关性，得 1 分。

3.资金投入

资金投入是对项目预算资金的执行情况进行分析，包括测算依据合理性、计算过程科学性、结果的准确性等方面，包括“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个三级指标，评价过程如下：

(1) 预算编制科学性

①预算编制科学性评分标准：

I 预算编制经过科学论证，得 1 分。

II 预算内容与项目内容匹配，得 1 分。

III 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1 分。

IV 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分。

②评价过程：

I 中心固定观察点调查经费项目未提供科学论证佐证，不得分。

II 预算的内容与项目内容相匹配，主要为开展自治区固定观察点常规和专项调查工作；开展全区调查员、辅助调查员和记账农牧户的培训 and 考核督导；完成自治区固定观察点常规和专项调查数据汇总分析。项目预算内容主要也是围绕这一目的，

得 1 分。

III 预算额度测算依据以前年度编制，未依据标准提供详细的测算依据，不得分。

IV 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，社会事业中心固定观察点调查经费年初预算资金 246.04 万元，实际执行 246.04 万元，故得 1 分。

(2) 资金分配合理性

① 资金分配合理性评分标准：

I 项目资金使用计划详实可行，得 1 分。

II 项目资金分配额度合理，与实际相适应，得 1 分。

② 评价过程：

I 项目无资金使用计划，故不得分。

II 项目资金分配额度较合理，项目资金分配根据实际情况确定支出内容，并提供实际工作中的相关凭证、发票、成果文件等，得 1 分。

(二) 项目过程情况

项目过程（管理）评价是对项目资金管理的实效性、工作管理的计划性、管理制度执行的效率性所做的综合分析，包括 2 个二级指标，项目过程（管理）评价结论如下表所示：

表 3：项目过程评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
------	------	------	----	------	------	----

项目过程 (22分)	资金管理(12分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2分	2
		配套资金到位率	4	地方资金配套情况	配套资金到位率得分=(实际单位配套资金到位金额/单位应配套资金金额)×100%×4分	4
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×4分。	4
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度及项目支出范围规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分,否则不得分。	2
	组织实施(10分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度的得2分; ②按制度执行并有执行记录的得2分。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①组织保障作用落到实处得2分,否则不得分; ②遵守相关法律法规和相关管理规定、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得2分,否则不得分。	4
		财务管理执行情况	2	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范。	财务制度健全且规范(1分),严格执行制度(1分)	1
	小计					21

对项目管理的评价分析过程如下：

1.资金管理分析

(1) 资金到位率

①资金到位率评分标准：

资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×4分。

②评价过程：

截止评价日2024年12月31日，根据内蒙古自治区财政厅关于下达资金的通知，项目单位合计收到预算资金246.04万元，得2分。

(2) 配套资金到位率

①配套资金到位率评分标准：

配套资金到位率得分=（实际到位配套资金/预算配套资金）×100%×4分。

②评价过程：

截止评价日2024年12月31日，项目单位配套其他资金70万元全部到位（系统内不显示），得4分。

(3) 预算执行率

①预算执行率评分标准：

预算执行率得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×4分。

②评价过程：

据内蒙古自治区农牧厅事业发展中心提供的凭证，并经评价人员查阅相关凭证与服务合同显示，实际支出资金合计为246.04万元，实际到位资金合计为246.04万元，项目支出率100%。得4分。

（4）资金使用合规性

①资金使用合规性制定评分标准：

I 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，得0.5分。

II 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分。

III 符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分。

IV 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分，否则不得分。

②评价过程：

根据项目单位提供的《内蒙古自治区农村牧区固定观察点监测项目资金管理办法》及《财务管理制度》的规定，项目符合财务支出管理要求，提供票据正规有效，项目支付依据合同，资金使用合法有效，账页显示余额情况，得2分。

2.组织实施分析

（1）管理制度健全性

①管理制度健全性评分标准：

I 已制定或具有相应的财务和业务管理制度的II 组织保障作用落到实处得2分，否则不得分；

II 并按制度执行有执行记录的得 2 分。

②评价过程：

根据项目单位提供的相关文件，制度涵盖了资金管理制度、财务管理制度、业务管理制度等，并已提供执行记录，执行力好，得 4 分。

(2) 制度执行有效性

①制度执行有效性评分标准：

I 项目工作领导小组的组织保障作用落到实处的得 2 分。

II 遵守相关法律法规和相关管理规定、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得 2 分。

②评价过程：

社会事业中心固定观察点调查经费的实施严格遵守年度工作方案任务和宣传内容要求，并遵守相关法律法规和相关管理规定、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，故得 4 分。

(3) 财务管理执行情况

①财务管理执行情况评分标准：

I 财务制度健全且规范得 1 分。

II 严格执行制度得 1 分。

②评价过程：

项目单位财务制度完善，会计核算符合要求，执行到位，管理过程记录较充实。提供相应的项目监督检查制度较严格按照制度执行，得1分。

(三) 项目产出情况

项目产出评价是对项目资金投入的产出效果所做的综合分析，包括4个二级指标，项目产出评价结论如下表所示：

表4：项目产出评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
项目产出 (45分)	产出数量 (18分)	自治区常规和专项调查次数完成率	3	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程 度。	自治区常规和专项调查次数完成率得分=（实际自治区常规和专项调查次数/计划自治区常规和专项调查次数）×100%×3分；	3
		固定观察点记账农牧户户数完成率	3		固定观察点记账农牧户户数完成率得分=（实际固定观察点记账农牧户户数/计划固定观察点记账农牧户户数）×100%×3分	3
		优秀调查员优秀记账户户数完成率	3		优秀调查员优秀记账户户数完成率得分=（实际优秀调查员优秀记账户户数/计划优秀调查员优秀记账户户数）×100%×3分	3
		开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次完成率	3		开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次完成率得分=（实际开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次/计划开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次）×100%×3分	3
		开展调查项目覆盖盟市数量完成率	3		开展调查项目覆盖盟市数量完成率得分=（实际开展调查项目覆盖盟市数量/计划开展调查项目覆盖盟市数量）×100%×3分	3
		常规调查记账账户数量完成率	3		常规调查记账账户数量完成率得分=（实际常规调查记账账户数量/计划常规调查记账账户数量）×100%×3分	3
	产出质量 (16分)	常规和专项调查数据质量	4	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率，用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现	常规和专项调查数据质量较高，准确得满分4分；一般得2分；较差不得分。	4
		调查数据收集率	4		调查数据收集率≥95%得满分4分，70%≤调查数据收集率<95%得2分，调查数据收集率<70%不得分。	4
		调查数据完整性	4		调查数据完整无漏项得满分4分，存在一项调查指标漏项扣1分，扣完为止。	4

		参加培训人员到位率	4	程度。	参加培训人员到位率 $\geq 95\%$ 得满分4分, $85\% \leq$ 参加培训人员到位率 $< 95\%$ 得2分, 参加培训人员到位率 $< 85\%$ 不得分。	2
产出时效 (6分)		常规调查完成时限	2	是否按照计划周期内完成	于当年完成得满分2分, 每晚1个月扣0.5分, 扣完为止。	1.5
		培训完成时限	2		于当年完成得满分2分, 每晚1个月扣0.5分, 扣完为止。	2
		调查数据统计上报及时率	2		调查数据统计上报及时率 $\geq 95\%$ 得满分2分, $85\% \leq$ 调查数据收集率 $< 95\%$ 得1分, 调查数据收集率 $< 85\%$ 不得分。	1
产出成本 (5分)		自治区记账农牧户常规调查补贴	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	≤ 800 元/户得2分, 超额不得分。	2
		自治区记账农牧户专项调查补贴	2		≤ 15 元/表得2分, 超额不得分。	2
		开展调查员辅助调查员记账农牧户培训	1		≤ 20 万元得1分, 超额不得分。	1
合计						41.5

对项目产出的评价分析过程如下:

1. 产出数量

(1) 自治区常规和专项调查次数完成率

①评分标准:

自治区常规和专项调查次数完成率得分=(实际自治区常规和专项调查次数/计划自治区常规和专项调查次数) $\times 100\% \times 3$ 分;。

②评价过程:

根据项目绩效目标表及《关于开展2024年常规调查和下半年专项调查工作的通知》, 自治区常规和专项调查次数为4次。

(2) 固定观察点记账农牧户户数完成率

①评分标准：

固定观察点记账农牧户户数完成率得分=（实际固定观察点记账农牧户户数/计划固定观察点记账农牧户户数）×100%×3分。

②评价过程：

根据项目绩效目标表和记户表，共完成 1691 户，按指标完成，故得 3 分。

（3）优秀调查员优秀记账户户数完成率

①评分标准：

优秀调查员优秀记账户户数完成率得分=（实际优秀调查员优秀记账户户数/计划优秀调查员优秀记账户户数）×100%×3分。

②评价过程：

根据项目绩效目标表优秀调查员优秀记账户户数为 306 个，故得 3 分。

（4）开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次完成率

①评分标准：

开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次完成率得分=（实际开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次/计划开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次）×100%×3分。

②评价过程：

根据项目绩效目标表及培训签到表，共计 150 人次参加了

调查员记账农牧户培训，故得 3 分。

(5) 开展调查项目覆盖盟市数量完成率

①评分标准：

开展调查项目覆盖盟市数量完成率得分=（实际开展调查项目覆盖盟市数量/计划开展调查项目覆盖盟市数量）×100%×3 分。

②评价过程：

根据项目绩效目标表，开展调查项目覆盖盟市为 6 个盟市，与计划及目标一致，得 3 分。

(6) 常规调查记账户数量完成率

①评分标准：

常规调查记账户数量完成率得分=（实际常规调查记账户数/计划常规调查记账户数）×100%×3 分。

②评价过程：

根据项目绩效目标表和记户表，共完成 1691 户，按指标完成，故得 3 分。

2. 产出质量

(1) 常规和专项调查数据质量

①评分标准：

常规和专项调查数据质量较高，准确得满分 4 分；一般得 2 分；较差不得分。

②评价过程：

根据项目绩效目标表与调查结果统计，常规和专项调查数据质量较高，故得 2 分。

(2) 调查数据收集率

①评分标准：

调查数据收集率 $\geq 95\%$ 得满分 4 分， $70\% \leq$ 调查数据收集率 $< 95\%$ 得 2 分，调查数据收集率 $< 70\%$ 不得分。

②评价过程：

根据项目绩效目标表，调查数据收集率为 100%，归属调查数据收集率 $\geq 95\%$ 挡，故得 4 分。

(3) 调查数据完整性

①评分标准：

调查数据完整无漏项得满分 4 分，存在一项调查指标漏项扣 1 分，扣完为止。

②评价过程：

根据项目单位提供的《调查数据审核意见》（内蒙稿）调查数据包括全村从政府得到的生产性补贴 NC2-20、全村牧户从政府得到的各种补贴 MC2-25、草原生态保护补奖资金 MC2-28、禁牧补贴资金 MC2-29、草畜平衡奖励资金 MC2-29；总收入 MC8-1、总支出 MC8-23；撤点并校后最近小学的距离 MC10-3。

户表中，固定资产原值 NH3A-4、政府补贴金额 NH3A-5、购买金额或育成价格（万元）NH3C-9-1、购买金额或育成价格（万元）NH3C-9 单位；经营收入 NH4F1-H；小麦出售单价（NH5-2-A、

NH5-2-B)、牛肉出售单价(NH5-18-A、NH5-18-B)、羊肉出售单价(NH5-19-A、NH5-19-B);蔬菜种子购买单价(NH6-3-A、NH6-3-B)、农药购买单价(NH6-17-A、NH6-17-B)、除草剂购买数量 NH6-18-A 大于 0 但购买金额 NH6-18-B 为 0;生活用电费 NH7-94、通讯支出 NH7-124、家庭可支配收入 NH7-145、自产小麦单价(NH8-1-A、NH8-1-B)等,基本无漏项得 4 分。

(4) 参加培训人员到位率

①评分标准:

参加培训人员到位率 $\geq 95\%$ 得满分 4 分, $85\% \leq$ 参加培训人员到位率 $< 95\%$ 得 2 分, 参加培训人员到位率 $< 85\%$ 不得分。

②评价过程:

根据项目单位提供的培养人员签到表结合自评表内数据,参加培训人员到位率为 91.2%, 归属 $85\% \leq$ 参加培训人员到位率 $< 95\%$ 挡, 故得 2 分。

3. 产出时效

(1) 常规调查完成时限

①评分标准:

于当年完成得满分 2 分, 每晚 1 个月扣 0.5 分, 扣完为止。

②评价过程:

根据项目单位提供数据, 与 2025 年 1 月 31 日完成, 故得 1.5 分。

(2) 培训完成时限

①评分标准：

于当年完成得满分 2 分，每晚 1 个月扣 0.5 分，扣完为止。

②评价过程：

根据项目单位提供数据，与 2024 年 10 月 31 日完成，故得 2 分。

(3) 调查数据统计上报及时率

①评分标准：

调查数据统计上报及时率 $\geq 95\%$ 得满分 2 分， $85\% \leq$ 调查数据收集率 $< 95\%$ 得 1 分，调查数据收集率 $< 85\%$ 不得分。

②评价过程：

根据项目单位提供数据，调查数据统计上报及时率为 90%，归属 $85\% \leq$ 调查数据收集率 $< 95\%$ 挡，故得 1 分。

4. 产出成本

(1) 自治区记账农牧户常规调查补贴

(2) 自治区记账农牧户专项调查补贴

(3) 开展调查员辅助调查员记账农牧户培训金额

①评分标准：

自治区记账农牧户常规调查补贴 ≤ 800 元/户得 2 分，超额不得分。自治区记账农牧户专项调查补贴 ≤ 15 元/表得 2 分，超额不得分。开展调查员辅助调查员记账农牧户培训金额 ≤ 20 万元得 1 分，超额不得分。

②评价过程：

根据项目单位提供数据，上述产出均按目标完成，得5分。

(四) 项目效益情况

项目效益评价是对项目产出的社会效益、可持续影响所做的综合分析，包括4个二级指标，项目效益评价结论如下表所示：

表5：项目效益评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
项目效益 (21分)	经济效益(5分)	记账农牧户收入增加额	5	通过项目实施，按照可实现的经济效益计算得分	≥800元/年得2分，<800元/年不得分。每超100元加1分，加满5分为止。	3
	社会效益(4分)	通过获取调查数据反映农村牧区经济社会及宏观经济形势	4	对社会是否产生积极影响	农村牧区经济社会及宏观经济形势逐年趋好得满分，存在投诉及群众不满反应不得分。	4
	可持续影响(7分)	持续为农村牧区政策制定提供参考	7	项目是否可持续发展，影响深远	可以持续为农村牧区政策制定提供参考得满分7分，断断续续影响或无法持续不得分。	7
	满意度		5	群众满意度情况	通过对受益群体满意度进行调查得分	5
小计						19

对项目效益的评价分析过程如下：

1. 经济效益

(1) 记账农牧户收入增加额

①评分标准：

记账农牧户收入增加额≥800元/年得2分，<800元/年不得分。每超100元加1分，加满5分为止。

②评价过程：

根据项目单位未提供记账农牧户收入增加额超900元/年佐证，故得3分。

2. 社会效益

(1) 通过获取调查数据反映农村牧区经济社会及宏观经济形势

①评分标准：

提供农畜产品质量安全例行监测数据，农产品质量合格率提升得3分，未提升不得分。

②评价过程：

通过获取调查数据反映农村牧区经济社会及宏观经济形势，农村牧区经济社会及宏观经济形势逐年趋好，得3分。

3. 可持续影响分析

(1) 持续为农村牧区政策制定提供参考

①评分标准：

可以持续为农村牧区政策制定提供参考得满分7分，断断续续影响或无法持续不得分。

②评价过程：

未发现不利可持续发展佐证，故得7分。

4. 满意度情况

满意度是对受益人民群众进行满意度调查所做的分析，包括一个三级指标，评价分析如下：

(1) 满意度评分标准：

满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0%。

满意度共设置 5 个问题，其中涉及满意度的问题有 3 个，本次按照每个问题的满意程度乘以权重，然后将 3 个问题作简单算术平均数，最后乘以项目满意度分值。

满意度 $Y = \Sigma(\text{非常满意数} \times 100\% + \text{满意数} \times 80\% + \text{一般满意数} \times 60\% + \text{不满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0\%) / 6 \times 100\% \times 5$ 分。

五、存在的问题及原因分析

(一) 各地进展不平衡，存在两极风险

观察点系统是各级党委政府了解三农情况的窗口，各级主管部门对于固定观察点工作的重视程度和支持力度直接影响固定观察点的作用发挥。但部分主管部门工作被动，疲于应付，至今打不开局面。

(二) 重调查轻分析，挖掘利用不足

盟市和旗县级主管部门对调查获得的一手资料多数限于上报，缺少分析研究，挖掘利用不够。

(三) 调查员队伍不稳定，影响调查结果可持续性

全区固定观察点的调查员和辅助调查员大多数都是兼职，人员相对不固定，加之近受几年机构改革的影响，工作流动性较大，这就造成了调查队伍不稳定，导致有些调查员、辅助调

查员对固定观察点工作认识不到位，对工作内容和工作流程不了解，工作积极性不高。在工作交接上，也存在断层现象，造成了年年培训，年年是新兵的情况，严重影响了调查工作的开展和数据质量把控。

六、有关建议

(一) 发挥自身优势，多方争取资金支持，积极主动开展工作，及时准确地完成各项调查任务。

(二) 调查员要能够及时真实准确地把农村牧区、农牧民身边的新情况新问题反映上来并同步分析、深究。

(三) 提高调查员和辅助调查员全职人数，降低人员流动性，同时探索低成本高效率的工作路径。

七、其他需要说明的问题

无。

内蒙古鑫方圆资产评估有限责任公司



主评人：

张毅

附件：

附件 1：绩效评价指标体系

附件 2：绩效评价指标评分表

附件 3：现场评价工作照片

附件 4：第三方信用平台截图

附件 1：绩效评价指标体系

2024 年度社会事业中心固定观察点调查经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
项目决策 (12分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分； ②项目是否符合行业发展规划的得 1 分。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关文件的要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序执行得 2 分；
	绩效目标 (2分)	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得 1 分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分，否则不得分；	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、预算内容与项目内容是否相匹配、预算额度测算依据是否充分、有明确标准。	①预算编制经过科学论证得 1 分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得 1 分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分，否则不得分。
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目资金使用计划详实可行得 1 分，否则不得分； ②项目资金分配额度合理，与实际相适应得 1 分，否则不得分。
项目过程 (22分)	资金管理 (12分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×2分
		配套资金到位率	4	地方资金配套情况	配套资金到位率得分=（实际单位配套资金到位金额/单位应配套资金金额）×100%×4分

		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×4分。
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度及项目支出范围规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分，否则不得分。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度的得2分； ②按制度执行并有执行记录的得2分。
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①组织保障作用落到实处得2分，否则不得分； ②遵守相关法律法规和相关管理规定、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得2分，否则不得分。
		财务管理执行情况	2	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。	财务制度健全且规范（1分），严格执行制度（1分）
	项目产出 (45分)	产出数量 (18分)	自治区常规和专项调查次数完成率	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
固定观察点记账农牧户户数完成率			3	固定观察点记账农牧户户数完成率得分=（实际固定观察点记账农牧户户数/计划固定观察点记账农牧户户数）×100%×3分	
优秀调查员优秀记账户户数完成率			3	优秀调查员优秀记账户户数完成率得分=（实际优秀调查员优秀记账户户数/计划优秀调查员优秀记账户户数）×100%×3分	
开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次完成率			3	开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次完成率得分=（实际开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次/计划开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次）×100%×3分	

		开展调查项目覆盖盟市数量完成率	3		开展调查项目覆盖盟市数量完成率得分= (实际开展调查项目覆盖盟市数量/计划开展调查项目覆盖盟市数量)×100%×3分	
		常规调查记账户数量完成率	3		常规调查记账户数量完成率得分=(实际常规调查记账户数量/计划常规调查记账户数量)×100%×3分	
	产出质量 (16分)	常规和专项调查数据质量	4	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	常规和专项调查数据质量较高,准确得满分4分;一般得2分;较差不得分。	
		调查数据收集率	4		调查数据收集率≥95%得满分4分,70%≤调查数据收集率<95%得2分,调查数据收集率<70%不得分。	
		调查数据完整性	4		调查数据完整无漏项得满分4分,存在一项调查指标漏项扣1分,扣完为止。	
		参加培训人员到位率	4		参加培训人员到位率≥95%得满分4分,85%≤参加培训人员到位率<95%得2分,参加培训人员到位率<85%不得分。	
	产出时效 (6分)	常规调查完成时限	2	是否按照计划周期内完成	于当年完成得满分2分,每晚1个月扣0.5分,扣完为止。	
		培训完成时限	2		于当年完成得满分2分,每晚1个月扣0.5分,扣完为止。	
		调查数据统计上报及时率	2		调查数据统计上报及时率≥95%得满分2分,85%≤调查数据收集率<95%得1分,调查数据收集率<85%不得分。	
	产出成本 (5分)	自治区记账农牧户常规调查补贴	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	≤800元/户得2分,超额不得分。	
		自治区记账农牧户专项调查补贴	2		≤15元/表得2分,超额不得分。	
		开展调查员辅助调查员记账农牧户培训金额	1		≤20万元得1分,超额不得分。	
	项目效益 (21分)	经济效益 (5分)	记账农牧户收入增加额	5	通过项目实施,按照可实现的经济效益计算得分	≥800元/年得2分,<800元/年不得分。每超100元加1分,加满5分为止。
		社会效益 (4分)	通过获取调查数据反映农村牧区经济社会及宏	4	对社会是否产生积极影响	农村牧区经济社会及宏观经济形势逐年趋好得满分,存在投诉及群众不满反应不得分。

		观经济形势			
	可持 续影 响（7 分）	持续为农村 牧区政策制 定提供参考	7	项目是否可持续发展， 影响深远	可以持续为农村牧区政策制定提供参考得 满分 7 分，断断续续影响或无法持续不得 分。
	满意 度		5	群众满意度情况	通过对受益群体满意度进行调查得分
合计	100		100		

附件 2：绩效评价指标评分表


一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分
项目决策 (12分)	项目立项(4分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分； ②项目是否符合行业发展规划的得1分。	2
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关文件的要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序执行得2分；	2
	绩效目标(2分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得1分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则不得分；	2
	资金投入(6分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、预算内容与项目内容是否相匹配、预算额度测算依据是否充分、有明确标准。	①预算编制经过科学论证得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目资金使用计划详实可行得1分，否则不得分； ②项目资金分配额度合理，与实际相适应得1分，否则不得分。	1

项目过程 (22分)	资金管理 (12分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2分	2
		配套资金到位率	4	地方资金配套情况	配套资金到位率得分=(实际单位配套资金到位金额/单位应配套资金金额)×100%×4分	4
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×4分。	4
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度及项目支出范围规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分,否则不得分。	2
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度的得2分; ②按制度执行并有执行记录的得2分。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①组织保障作用落到实处得2分,否则不得分; ②遵守相关法律法规和相关管理规定、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得2分,否则不得分。	4
		财务管理执行情况	2	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范。	财务制度健全且规范(1分),严格执行制度(1分)	1

项目产出 (45分)	产出数量 (18分)	自治区常规和专项调查次数完成率	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	自治区常规和专项调查次数完成率得分= (实际自治区常规和专项调查次数/计划自治区常规和专项调查次数)×100%×3分;	3
		固定观察点记账农牧户户数完成率	3		固定观察点记账农牧户户数完成率得分= (实际固定观察点记账农牧户户数/计划固定观察点记账农牧户户数)×100%×3分	3
		优秀调查员优秀记账户户数完成率	3		优秀调查员优秀记账户户数完成率得分= (实际优秀调查员优秀记账户户数/计划优秀调查员优秀记账户户数)×100%×3分	3
		开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次完成率	3		开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次完成率得分=(实际开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次/计划开展调查员辅助调查员记账农牧户培训人次)×100%×3分	3
		开展调查项目覆盖盟市数量完成率	3		开展调查项目覆盖盟市数量完成率得分= (实际开展调查项目覆盖盟市数量/计划开展调查项目覆盖盟市数量)×100%×3分	3
		常规调查记账户数完成率	3		常规调查记账户数完成率得分=(实际常规调查记账户数/计划常规调查记账户数)×100%×3分	3
	产出质量 (16分)	常规和专项调查数据质量	4	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	常规和专项调查数据质量较高,准确得满分4分;一般得2分;较差不得分。	4
		调查数据收集率	4		调查数据收集率≥95%得满分4分,70%≤调查数据收集率<95%得2分,调查数据收集率<70%不得分。	4
		调查数据完整性	4		调查数据完整无漏项得满分4分,存在一项调查指标漏项扣1分,扣完为止。	4
		参加培训人员到位率	4		参加培训人员到位率≥95%得满分4分,85%≤参加培训人员到位率<95%得2分,参加培训人员到位率<85%不得分。	2
	产出时效 (6分)	常规调查完成时限	2	是否按照计划周期内完成	于当年完成得满分2分,每晚1个月扣0.5分,扣完为止。	1.5
		培训完成时限	2		于当年完成得满分2分,每晚1个月扣0.5分,扣完为止。	2
		调查数据统计上报及时率	2		调查数据统计上报及时率≥95%得满分2分,85%≤调查数据收集率<95%得1分,调查数据收集率<85%不得分。	1
	产出成本 (5分)	自治区记账农牧户常规调查补贴	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以	≤800元/户得2分,超额不得分。	2
		自治区记账农牧户专项调查补贴	2		≤15元/表得2分,超额不得分。	2

		开展调查员辅助调查员记账农牧户培训金额	1	反映和考核项目的成本节约程度。	≤20 万元得 1 分，超额不得分。	1
项目效益 (21分)	经济效益 (5分)	记账农牧户收入增加额	5	通过项目实施，按照可实现的经济效益计算得分	≥800 元/年得 2 分，<800 元/年不得分。每超 100 元加 1 分，加满 5 分为止。	3
	社会效益 (4分)	通过获取调查数据反映农村牧区经济社会及宏观经济形势	4	对社会是否产生积极影响	农村牧区经济社会及宏观经济形势逐年趋好得满分，存在投诉及群众不满反应不得分。	4
	可持续影响 (7分)	持续为农村牧区政策制定提供参考	7	项目是否可持续发展，影响深远	可以持续为农村牧区政策制定提供参考得满分 7 分，断断续续影响或无法持续不得分。	7
	满意度		5	群众满意度情况	通过对受益群体满意度进行调查得分	5
合计	100		100			90.50

附件 3：现场评价工作照片



附件 4：第三方信用平台截图

内

预算绩效评价第三方机构信用管理平台

过去三年主要业绩 (项目)

增行 删除

序号	项目名称	项目类别	资金规模 (万元)	收费金额 (万元)	行业分类
1	2020年财政支持深化民营和小微企业	政策和项目评价	10,000.00	12.00	金融业
2	内蒙古牧区“智慧广电”宽带网络	政策和项目评价	79,408.00	26.50	文化、体育和娱乐业
3	2022年内蒙古自治区养老服务产业	政策和项目评价	60,000.00	14.78	金融业
4	2023年度支持盟市开展向社会组织	政策和项目评价	1,988.43		卫生和社会工作
合计			151,396.43	53.28	--

近三年未开展绩效评价业务

附件材料

* 承诺书 (1) * 机构信用记录 (1) * 营业执照 (1)

共份附件文件

#	附件名称	上传人	上传时间	附件类型	附件大小	操作
1	第三方机构承诺书 (鑫方圆评估.pdf)	内蒙古鑫方圆资产评估有限责任公司@JX PJ	2024-03-21	pdf	50.5KB	预览 下载 删除

注：承诺书附件 (附件大小不超过2M，模板请到首页下载中心下载)
信用记录佐证材料 (如信用中国截图、财政处理处罚文书等)附件大小不超过2M)
营业执照或法人证书等 (附件大小不超过2M)